

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 26/2011/2

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na investičnú akciu

„Dobrá Niva, ochrana pred povodňami“ – inžiniersko–projektové činnosti

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Dobrá Niva**
so sídlom: **Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva**
IČO: 00 319 830
Zatúpená: Ing. Martin Krúdy - starosta
Bankové spojenie: Dexia banka a.s.
Číslo účtu: 1408300001//5600

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **StVS – servicing, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. Okresný súd v Bratislave, oddiel Sro,
vložka č. 16948/S
Osoby konajúce za Zhotoviteľa: Ing. Ondrej Martinec, konateľ spoločnosti
Ing. Eva Hricišinová, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: Ing. Anna Dziacka
IČO: 44935668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2639896353/0200

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

V článku III. Termíny plnenia a splnenia sa:

- v bode 4. ruší: „ukončenie činnosti do 30 dní od začatia prác“ a nahrádza sa znením: „ukončenie činnosti do 31. 3. 2012“.

- v bode 5. ruší: „ukončenie činnosti do: vydania stavebného povolenia“ a nahrádza sa znením: „ukončenie činnosti po vydaní územného rozhodnutia, najneskoršie do 30.11.2011.“

V článku IV. Cena a platobné podmienky sa ruší znenie prvej vety bodu 12. „Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia“ a nahrádza sa znením:

„Lehota splatnosti faktúry za činnosti :

- vypracovanie geodetického elaborátu Stavby,
 - vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu Stavby,
 - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie Stavby
- je 14 dní od jej doručenia.

Lehota splatnosti faktúry za činnosť:

- inžinierska činnosť a majetkovo – právne vysporiadanie pre konanie k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby
- je 14 dní po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

Lehota splatnosti faktúry za činnosť:
- vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavby na úrovni realizačného projektu je v zmysle bodu 17.

V Článku IV. sa dopĺňajú body 17. a 18. v nasledovnom znení:

17. V prípade, že predmetný projekt bude schválený v operačnom programe životného prostredia 2.1. ochrana pred povodňami s predpokladaným termínom plnenia marec 2012, zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr je do 3 dní od pripísania finančných prostriedkov na účet obce.
18. V prípade, že predmetný projekt nebude schválený v operačnom programe životného prostredia 2.1. ochrana pred povodňami, zmluvné strany sa dohodli, že prehodnotia predmet zmluvy, jej cenový rozsah a dohodnú splátkový kalendár na úhradu za výkony, ktoré boli zrealizované pre potreby žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V Článku IX. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 9. so znením:

9. Obec je povinná oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že mu bola poskytnutá finančná dotácia formou nenávratného finančného príspevku do 3 dní od podpisu zmluvy.

V ostatných ustanoveniach, týmto Dodatkom nedotknutých, zostáva Zmluva o dielo č. 26/ 2011/2 nezmenené v platnosti.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre Objednávateľa.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán.

V Dobrej Nive *24.8.2011*

V Banskej Bystrici *24.8.2011*

Za Objednávateľa:

Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva



1.1.1
.....
Ing. Martin Krúdy
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

StVS – servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
StVS – servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-11-

1.1.1
.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti

1.1.1
.....
Ing. Eva Hricišinová
konateľ spoločnosti